



БОЙОРОК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 27 » ноябрь 2020й. № 1198-р « 27 » ноября 2020г.

1. Создать межведомственную рабочую группу по созданию туристско-рекреационной особой экономической зоны «Урал» на территориях муниципальных районов Абзелиловский, Белорецкий, Бурзянский и Учалинский районы Республики Башкортостан и утвердить прилагаемый ее состав.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по созданию туристско-рекреационной особой экономической зоны «Урал» на территориях муниципальных районов Абзелиловский, Белорецкий, Бурзянский и Учалинский районы Республики Башкортостан (далее – план мероприятий).

3. Ответственным исполнителям обеспечить в пределах своей компетенции реализацию плана мероприятий.

4. Государственному комитету Республики Башкортостан по туризму представить в Правительство Республики Башкортостан информацию об исполнении плана мероприятий в течение месяца, следующего за отчетным годом.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Муратова Р.Х.

Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан



А.Г. Назаров

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
от «27» ноября 2020 года
№ 1198-р

СОСТАВ

межведомственной рабочей группы по созданию туристско-рекреационной
особой экономической зоны «Урал» на территориях муниципальных районов
Абзелиловский, Белорецкий, Бурзянский и Учалинский районы
Республики Башкортостан

- | | |
|-------------------|--|
| Муратов Р.Х. | - первый заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан –
министр экономического развития и
инвестиционной политики Республики
Башкортостан, руководитель рабочей группы |
| Нафиков С.Т. | - председатель Государственного комитета
Республики Башкортостан по туризму,
заместитель руководителя рабочей группы |
| Гатауллина Э.В. | - заместитель председателя Государственного
комитета Республики Башкортостан по туризму,
секретарь рабочей группы |
| Агапов А.В. | - руководитель Территориального управления
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
в Республике Башкортостан |
| Вахитов В.Ф. | - заместитель министра лесного хозяйства
Республики Башкортостан |
| Гайнанов Д.А. | - исполняющий обязанности директора Института
социально-экономических исследований
УФИЦ РАН (по согласованию) |
| Гилязетдинов Р.Г. | - глава Администрации муниципального района
Учалинский район Республики Башкортостан
(по согласованию) |
| Иванюта А.И. | - глава Администрации муниципального района
Белорецкий район Республики Башкортостан
(по согласованию) |

- Истамгалина Л.З. - первый заместитель министра финансов Республики Башкортостан
- Кликунова Е.С. - заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан
- Клец П.В. - руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан (по согласованию)
- Ковшов А.В. - заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре
- Манатов Г.М. - глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан (по согласованию)
- Нафиков И.Т. - глава Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан (по согласованию)
- Наумова Н.В. - заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан
- Суслин Д.М. - заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
- Фархиев А.Ф. - заместитель начальника Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан
- Ягафаров Р.Б. - заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
от «27» ноября 2020 года
№ 1198-р

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по созданию туристско-рекреационной особой экономической зоны «Урал»
на территориях муниципальных районов Абзелиловский, Белорецкий, Бурзянский и Учалинский районы
Республики Башкортостан

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Результат реализации мероприятия	Исполнитель
Первый этап заявочной кампании по созданию туристско-рекреационной особой экономической зоны «Урал»				
1	Разработка концепции развития, финансово-экономического обоснования, эскизного плана проекта особой экономической зоны	ноябрь-декабрь 2020 года	государственный контракт; акт выполненных работ	Госкомтуризм РБ
2	Подготовка, внесение в Правительство Республики Башкортостан и согласование проекта правового акта Правительства Республики Башкортостан, предусматривающего утверждение концепции развития особой экономической зоны	декабрь 2020 года	проект правового акта Правительства РБ	Госкомтуризм РБ; Минэкономразвития РБ; администрации МР РБ (по согласованию)
3	Согласование и принятие правового акта Правительства Республики Башкортостан,	декабрь 2020 года	правовой акт Правительства РБ	Госкомтуризм РБ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Результат реализации мероприятия	Исполнитель
	предусматривающего утверждение концепции, финансово-экономического обоснования создания и развития особой экономической зоны			
Второй этап заявочной кампании по созданию туристско-рекреационной особой экономической зоны «Урал»				
4	Определение площадок, схемы расположения особой экономической зоны и их согласование с заинтересованными органами	в течение 2021 года		Госкомтуризм РБ; Минэкономразвития РБ; Минстрой РБ; Минземимущество РБ; администрации МР РБ (по согласованию)
5	Образование земельных участков (при необходимости), входящих в границы планируемой к созданию особой экономической зоны	в течение 2021 года		Минземимущество РБ; администрации МР РБ (по согласованию)
6	Подготовка и утверждение проекта правового акта по внесению изменений в Схему территориального планирования Республики Башкортостан	в течение 2021 года	правовой акт Правительства РБ	Минстрой РБ
7	Оформление документов по передаче земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земель лесного фонда) и входящих в границы планируемой	в течение 2021 года	распоряжение ТУ Росимущества в РБ; передаточный акт	ТУ Росимущества в РБ (по согласованию); Минземимущество РБ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Результат реализации мероприятия	Исполнитель
	к созданию особой экономической зоны, в собственность Республики Башкортостан			
8	Перевод земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов	в течение 2021 года	приказ о переводе земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов	Минземимущество РБ
9	Организация управляющей компании предполагаемой к созданию особой экономической зоны	в течение 2021 года	оформление регистрационных документов	Госкомтуризм РБ; Минземимущество РБ; АО «Региональный фонд» (по согласованию)
Третий этап заявочной кампании по созданию туристско-рекреационной особой экономической зоны «Урал»				
10	Подготовка заявки, включая все приложения, в соответствии с законодательством, ее сопровождение на всех этапах «под ключ»	в течение 2022 года	государственный контракт	Госкомтуризм РБ
11	Получение выписок из Единого государственного реестра недвижимости	в течение 2022 года	выписки из ЕГРН, содержащие сведения о земельных участках и объектах недвижимости, расположенных в границах территории, на которой предполагается создание особой экономической зоны, и зарегистрированных правах на них	Управление Росреестра по РБ (по согласованию); администрации МР РБ (по согласованию)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Результат реализации мероприятия	Исполнитель
12	Подготовка правового акта по внесению изменений в Лесной план Республики Башкортостан в части зонирования лесных участков для осуществления рекреационной деятельности	в течение 2022 года	изменения в Лесной план РБ, лесохозяйственные регламенты, утвержденные Главой РБ; выписки из государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории, на которой планируется создание особой экономической зоны	Минлесхоз РБ; администрации МР РБ (по согласованию); Госкомтуризм РБ
13	Получение согласия собственников (арендаторов, землепользователей, землевладельцев) на включение земельных участков в границы особой экономической зоны, согласие собственников объектов недвижимости на включение их в границы особой экономической зоны	в течение 2022 года	письменное согласие физических, юридических лиц (собственников, арендаторов, землепользователей, землевладельцев) на включение земельных участков в границы особой экономической зоны, согласие собственников объектов недвижимости на включение их в границы особой экономической зоны на срок ее существования; правовой акт Правительства РБ, подтверждающий согласие о передаче Министерству экономического развития РФ полномочий по управлению и распоряжению земельными	Минземимущество РБ; Госкомтуризм РБ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Результат реализации мероприятия	Исполнитель
			участками, находящимися в государственной собственности РБ, и государственным имуществом, расположенными в границах особой экономической зоны, на срок ее существования	
14	Согласование копии кадастрового плана территории, содержащего сведения о границах планируемой к созданию особой экономической зоны	в течение 2022 года	согласование кадастрового плана территории, содержащего сведения о границах планируемой к созданию особой экономической зоны, о земельных участках, планируемых к включению в границы особой экономической зоны, масштаб 1:100000	Минземимущество РБ; Управление Росреестра по РБ (по согласованию)
15	Описание местоположения границ планируемой к созданию особой экономической зоны в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом «О землеустройстве»	в течение 2022 года	карта (план) создаваемой особой экономической зоны	Минземимущество РБ
16	Подготовка сведений о наличии естественных экономико-географических конкурентных преимуществ субъекта Российской Федерации и муниципальных образований для реализации	в течение 2021 года	описание естественных экономико-географических конкурентных преимуществ РБ и муниципальных образований РБ для реализации	Госкомтуризм РБ; администрации МР РБ (по согласованию)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Результат реализации мероприятия	Исполнитель
	инвестпроектов, соответствующих специализации предполагаемой к созданию особой экономической зоны, а также о соответствии целей создания особой экономической зоны документам стратегического планирования		инвестпроектов, соответствующих специализации предполагаемой к созданию особой экономической зоны; выписки из Стратегии социально-экономического развития РФ, отраслевых документов стратегического развития РФ, государственных программ РФ; выписки из Стратегии социально-экономического развития РБ, государственных программ РБ	
			выписки из схем территориального планирования РБ и муниципальных образований РБ, на территории которых предполагается создание особой экономической зоны, содержащие подтверждение соответствия целей создания особой экономической зоны указанным документам	Минстрой РБ; Госкомтуризм РБ; администрации МР РБ (по согласованию)
17	Формирование сведений о наличии проекта планировки территории, предполагаемой	в течение 2021 года	проект планировки территории, предполагаемой к созданию	администрации МР (по согласованию);

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Результат реализации мероприятия	Исполнитель
	к созданию особой экономической зоны		особой экономической зоны	Минстрой РБ (свод); Госкомтуризм РБ
18	Анализ экологических рисков проекта создания особой экономической зоны и (или) стратегии управления экологической эффективностью	в течение 2022 года	информационно-аналитический материал	Минэкологии РБ
19	Сведения о наличии не менее одного хозяйственного общества, намеревающегося осуществлять функции управляющей компании и подтвердившего в письменной форме: наличие у управляющей компании или ее учредителей (участников) опыта создания и обеспечения функционирования объектов инфраструктуры с представлением документов о вводе их в эксплуатацию, их количестве и размере фактического финансирования; готовность заключить с Министерством экономического развития Российской Федерации соглашение об управлении особой экономической зоной и принять на себя обязательство привлечь не менее 50 % планируемого объема внебюджетных инвестиций на создание и функционирование особой экономической зоны	в течение 2022 года	информационный материал	Госкомтуризм РБ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Результат реализации мероприятия	Исполнитель
20	Подготовка проекта соглашения о создании соответствующей особой экономической зоны между Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, включая проект комплекса мероприятий по разработке проекта плана обустройства и соответствующего материально-технического оснащения планируемой особой экономической зоны и прилегающей к ней территории	в течение 2022 года	согласованный с исполнительным органом государственной власти РБ и исполнительно-распорядительным органом муниципального образования РБ проект соглашения о создании соответствующей особой экономической зоны, в том числе проект комплекса мероприятий по разработке проекта плана обустройства и соответствующего материально-технического оснащения планируемой особой экономической зоны и прилегающей к ней территории	Госкомтуризм РБ; Минэкономразвития РБ
21	Формирование сведений о наличии успешного опыта реализации в субъекте Российской Федерации или муниципальных образованиях, на территориях которых предполагается создание особой экономической зоны, крупных инвестиционных проектов с участием российских и иностранных инвесторов, объем фактически привлеченных частных инвестиций в которые составляет	в течение 2022 года	информационный материал	Госкомтуризм РБ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Результат реализации мероприятия	Исполнитель
	не менее запланированного объема инвестиций потенциальных инвесторов особой экономической зоны, и (или) опыта создания туристско-рекреационных кластеров (с указанием размера затрат бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета на единицу площади (рублей на один гектар общей площади туристско-рекреационных кластеров)			
22	Представление сведений, необходимых для формирования заявки по созданию туристско-рекреационной особой экономической зоны «Урал», в Государственный комитет Республики Башкортостан по туризму	в течение 2022 года	необходимые сведения (по запросу)	администрации МР РБ (по согласованию); Минтранс РБ; Минстрой РБ; Минэкономразвития РБ; Управление по государственной охране ОКН РБ; Управление Росреестра по РБ (по согласованию); Минэкологии РБ; Минлесхоз РБ
23	Формирование и подписание заявки на создание туристско-рекреационной особой экономической зоны «Урал»	в течение 2023 года	подписанная заявка	Госкомтуризм РБ; администрации МР РБ (по согласованию)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Результат реализации мероприятия	Исполнитель
24	Представление заявки на создание туристско-рекреационной особой экономической зоны «Урал» в Министерство экономического развития Российской Федерации и ее сопровождение	в течение 2023 года	направленная заявка на создание туристско-рекреационной особой экономической зоны «Урал» в Министерство экономического развития РФ	Госкомтуризм РБ

Список использованных сокращений

администрации МР РБ	-	администрации муниципальных районов Республики Башкортостан
АО «Региональный фонд»	-	акционерное общество «Региональный фонд»
Глава РБ	-	Глава Республики Башкортостан
Госкомтуризм РБ	-	Государственный комитет Республики Башкортостан по туризму
ЕГРН	-	Единый государственный реестр недвижимости
Минстрой РБ	-	Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан
Минтранс РБ	-	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан
Минземимущество РБ	-	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан

- | | | |
|---|---|--|
| Минлесхоз РБ | - | Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан |
| Минэкологии РБ | - | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
| Минэкономразвития РБ | - | Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан |
| Минэкономразвития РФ | - | Министерство экономического развития Российской Федерации |
| Правительство РБ | - | Правительство Республики Башкортостан |
| ТУ Росимущества в РБ | - | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Башкортостан |
| Управление по государственной охране ОКН РБ | - | Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан |
| Управление Росреестра по РБ | - | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан |