



## БОЙОРОК

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 27 » октябрь 2020 й. № 1079-р

« 27 » октября 2020 г.

Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан от 13 января 2020 года № УГ-9 «О подготовке и проведении в городе Уфе этапа чемпионата мира по волейболу FIVB в 2022 году»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению в городе Уфе этапа чемпионата мира по волейболу FIVB в 2022 году (далее соответственно – план, чемпионат).

2. Ответственным исполнителям плана обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными сроками.

3. Министерству молодежной политики и спорта Республики Башкортостан совместно с региональной общественной организацией «Физкультурно-спортивная федерация волейбола» Республики Башкортостан обеспечить подготовку и проведение чемпионата.

4. Рекомендовать:

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан оказать содействие организационному комитету в подготовке и проведении чемпионата;

Министерству внутренних дел по Республике Башкортостан оказать содействие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при проведении чемпионата.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Сагитова И.Х.

Премьер-министр  
Правительства  
Республики Башкортостан



А.Г. Назаров

Утвержден  
распоряжением Правительства  
Республики Башкортостан  
от «27» октября 2020 года  
№ 1079-р

ПЛАН  
мероприятий по подготовке и проведению в городе Уфе  
этапа чемпионата мира по волейболу FIVB в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Результат осуществления мероприятия	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1. Мероприятия по подготовке к проведению соревнований				
1.1	Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению в городе Уфе в 2022 году этапа чемпионата мира по волейболу FIVB среди мужских команд (далее – чемпионат)	2021-2022 гг.	график проведения заседаний организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата	ММПС РБ; оргкомитет
1.2	Формирование рабочей группы по подготовке и проведению чемпионата	декабрь 2020 года	приказ ММПС РБ о создании рабочей группы	ММПС РБ
1.3	Разработка и утверждение концепции системы управления подготовкой и проведением чемпионата	июнь 2021 года	концепция системы управления подготовкой и проведением чемпионата	ММПС РБ; оргкомитет